

## 6. その他

( 1 ) 今後のスケジュールについて

| 時期                   | 内容   | 担当  |
|----------------------|--|---|
| 4月<br>4日             | 期末監査<br>(1月～3月分)   | 監査役<br>農業支援センター<br>百太郎溝土地改良区  |
| 4月<br>18日            | 第1回 あさぎり町広域協<br>員会<br>(前年度分の活動計画変更)<br>(前年度分の収支決算報告)<br>(委員交代) | 農業支援センター  |
| 4月<br>～<br>6月<br>月上旬 | 当年度 長寿命化計画の作成<br>(エリア毎に会議を開催し、優先順<br>位を決定する。)                  | 中球磨土地改  → 中球磨土地改<br>良区エリア  → 良区<br>上村土地改良  → 上村土地改<br>区エリア  → 区<br>無土地改良区  → 支援センター<br>エリア<br>幸野溝土地改  → 幸野溝土地改<br>良区エリア  → 良区<br>百太郎溝エリ  → 百太郎溝土地<br>ア  → 改良区 |
| 6月<br>下旬             | 第2回 あさぎり町広域協定運営委<br>員会<br>(当年度 活動計画の承認)<br>(当年度 予算案の承認)        | 農業支援センター  |
| 10月<br>中旬            | 次期対策の対象農地の決定   | 皆越・星原で、各組織に呼びか<br>け、10月中旬までにとりまとめ、農<br>業支援センターに提出。  |
| 10月<br>までには？         | 交付金額の決定  | 県から町へ通知される  |
| 10月<br>下旬            | 第3回 あさぎり町広域協定運営委<br>員会<br>(当年度 活動計画変更)<br>(当年度 補正予算)           | 農業支援センター  |
| 1月<br>～<br>2月        | 当年度 中間監査<br>(4月～12月分)  | 監査役<br>農業支援センター<br>百太郎溝土地改良区  |
| 2月                   | 次期対策の長寿命化の計画の完<br>成  | 各土地改良区で、自分のエリアの<br>組織に呼びかけ、とりまとめ、農業<br>支援センターに提出。   |
| 下旬                   | 各組織の保安全管理構想の完成   | 皆越・星原で、各組織に呼びか<br>け、2月下旬までに完成し、農業支<br>援センターに提出。   |
| 3月<br>下旬             | 第4回 あさぎり町広域協定運営委<br>員会<br>(当年度 活動計画変更)<br>(次期対策 活動計画)          | 農業支援センター  |

済

担当の方は、ご協力よろしくお願いします。

