

その他(1)

今後のスケジュールについて

時期	内容	担当
4月19日 ～ 6月10日	令和4年度 長寿命化計画の作成 (エリア毎に会議を開催し、優先順位を決定する。)	中球磨土地改良区エリア → 中球磨土地改良区
		上村土地改良区エリア → 上村土地改良区
		無土地改良区エリア → 支援センター
		幸野溝土地改良区エリア → 幸野溝土地改良区
		百太郎溝エリア → 百太郎溝土地改良区
6月20日 ～ 6月28日	第2回 あさぎり町広域協定運営委員会 (令和4年度 活動計画の承認) (令和4年度 予算案の承認)	農業者支援センター
8月 ～ 10月	令和4年度 交付金額の決定	県から町へ通知される
10月20日 ～ 10月28日	第3回 あさぎり町広域協定運営委員会 (令和4年度 活動計画変更の承認) (令和4年度 補正予算案の承認)	農業者支援センター

担当の方は、ご協力よろしくお願いします。

