

## (2) 長寿命化 予算執行計画の調査結果について

下の四角内は、令和5年3月22日運営委員会で承認された調査の内容です。

### 第 4 号議案

#### 長寿命化 予算執行計画の調査について

2期対策(令和2年度～令和6年度)も、半分を過ぎましたが、令和2年豪雨災害以降、業者が多忙で工事を請けてもらえなくなり、予算が膨らみ続けています。

長寿命化は、5年間で計画をたてて行っていく事業です。令和7年度から第3期に取り組んだとしても、その時に残金を持ち越せる保証はありません。残金が多すぎると、返還を求められる可能性もあります。

そういった懸念があるので、残りの2年間で、どれくらいの工事を行う予定があるか、調査を行います。



#### 調査方法

##### ①調査内容・様式

各エリア内で、令和5年度～令和6年度の計画を提出ください。(各土地改良区、又は支援センターの担当の方お願いします。)

様式は、運営委員会前に、長寿命化新規要望など、農業支援センターに提出していただく様式をお使いください。(できれば)

見積額か概算額は、必ずご記入ください。

(概算で過大な額を算出されると、最終的に予算が余ってしまう事になるので、概算を行われる場合は慎重に算出されてください。)

##### ②提出期限

令和5年5月31日(水)までに、農業支援センターへ提出ください。

##### ③結果への対応

令和5年10月以降の運営委員会にはかる予定ですが、結果によっては、町へ相談を行い対応を検討します。

## ○調査結果○



### 問題なし

(要望もたくさんあり、業者も受けてくれる見込みがある。)

- ・ 上村土地改良区エリア
- ・ 幸野溝土地改良区エリア

### 業者次第

(業者が受けてくれなければ、予算が余る。)

- ・ 中球磨土地改良区エリア
- ・ 無土地改良区エリア
- ・ 百太郎溝土地改良区エリア

## ○最新情報○

令和5年度に周期を迎える組織への県の案内に、「最終年度の交付額の3割程度を上回ることがないこと」との記載あり。

(参考)

令和5年度交付予定額(約80%)	82,530,593
3割	24,759,178

※最終年度の令和6年度に何%交付されるかは不明

※前回の最終年度の繰越額は12,608,035円