

第2号議案 令和5年度・令和6年度 活動計画

※「原則として総会は、年度当初(4月～5月)に開催されないといけないが、構成員の都合等により毎年遅れて開催される場合は、当年度の計画や予算に加え、翌年度の計画や予算まで議案に加え承認を得ておく必要がある」という県の指導に基づき、2年間分の計画と予算(3号議案)について承認を求めます。(なお、計画の変更や緊急的な活動の追加が生じる場合は役員で検討後に実施し、次の総会で報告いたしますことをご承認下さい。)

(1) 農地維持 ・ 共同事業での補修

※役員会は必要に応じて開催します。

※異常気象発生後、必要に応じて点検を行います。

※アーム型草払い機については、必要に応じて発注します。



※共同では、構成員の皆様から申請された要望に応じて補修・防草シート設置等を行います。なお、当事業の決まりに沿った対応しかできませんので、申請された内容によっては実施できない場合もあります。

令和5年度

| 実施予定 | 活動内容 | 参加者 |
|---------|------------------|------------|
| 令和5年4月 | 点検・ヒアリング・堀揚溝清掃作業 | 役員、農業者・非農家 |
| 令和5年8月 | 草刈作業 | 農業者・非農家 |
| 令和5年9月 | 草刈作業 | 農業者・非農家 |
| 令和5年10月 | 草刈作業 | 農業者・非農家 |
| 令和5年12月 | 総会・推進活動 | 農業者・非農家 |
| 令和6年2月 | 草刈・泥上げ作業、 | 農業者・非農家 |

令和6年度

| 実施予定 | 活動内容 | 参加者 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 令和6年4月 | 点検・ヒアリング・ 地域住民も参加の堀揚溝の清掃作業/ 堀揚溝の沈砂庫(深くなっている箇所)の泥上げ (危険を伴うので外注)、 | 役員、 農業者・非農家、 業者 |
| 令和6年5月 | 草刈・泥上げ作業 | 農業者・非農家 |
| 令和6年8月 | 草刈作業 | 農業者・非農家 |
| 令和6年9月 | 草刈作業 | 農業者・非農家 |
| 令和6年10月 | 草刈作業、 防草シート設置(危険を伴うので、外注) | 農業者・非農家 業者 |
| 令和6年12月 | 総会・推進活動 | 農業者・非農家 |
| 令和7年2月 | 草刈・泥上げ作業、 | 農業者・非農家 |

(2) 共同活動

農村環境保全活動



令和5年度

| 実施予定 | 活動内容 | 参加者 |
|-----------|----------------|----------|
| 令和5年4～11月 | 植栽活動 | 農業者・非農家 |
| 令和6年2月 | 非かんがい期の通水 | 幸野溝土地改良区 |
| 令和6年2月 | 広報活動(ホームページ掲載) | 事務局 |

熊野地区の堀揚溝の向かいにある花壇に当事業を利用して植栽を行いたいとの要望がありました。

この箇所は当事業の対象に未加入のため、令和6年度より対象花壇に加え、花壇の植栽を当事業で行うことを承認してよろしいでしょうか。(堀揚溝の向かいにあるため、当事業の対象とすることが可能です。)



花壇



ここ

道

堀揚溝

令和6年度

| 実施予定 | 活動内容 | 参加者 |
|-----------|----------------|----------|
| 令和6年4～11月 | 植栽活動 | 農業者・非農家 |
| 令和7年2月 | 非かんがい期の通水 | 幸野溝土地改良区 |
| 令和7年2月 | 広報活動(ホームページ掲載) | 事務局 |

(3) 長寿命化 (令和5年度・令和6年度 計画)

※令和5年12月時点での計画であり、緊急の新規要望が出た場合等に順番が入れ替わることがあります。また、計画書に記載されていても、予算や事業規則等の理由で、工事が実施できない場合もあります。

なお、長寿命化計画の変更につきましては、毎年1月～3月頃にお送りいたします、運営委員会の報告資料に記載されておりますので、ご確認ください。

| 活動内容 | | 延べ数量 (単位はkmか 箇所を選択) | 年度計画 | | | | |
|-----------|-------------------------------------------|---------------------------|------|----|----|----|----|
| 取組 | 内容 | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 62 水路の更新等 | 幸1 幸野溝 ゲート・ポンプの更新 | 1 箇所 | | | | | ○ |
| 62 水路の更新等 | 幸2 幸野溝 ゲート・ポンプの更新 | 1 箇所 | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸3 幸野溝 水路の老朽化部分の補修 | 0.17 km | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸4 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(R2に0.14kmのみ完了済み) | 0.293 km | ○ | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸5 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(R4までに0.225kmのみ完了済み) | 0.569 km | | | ○ | ○ | ○ |
| 61 水路の補修 | 幸6 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(取りやめ) | 0.364 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸7 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(R4までに0.593kmのみ完了済み) | 0.773 km | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 61 水路の補修 | 幸8 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(R4に0.224kmのみ完了済み) | 0.452 km | | | ○ | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸9 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(完了) | 0.007 km | ○ | | | | |
| 62 水路の更新等 | 幸10 幸野溝 土水路からコンクリート水路への更新(完了) | 0.031 km | | ○ | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸11 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(R4に0.028kmのみ完了済み) | 0.39 km | | | ○ | ○ | ○ |
| 61 水路の補修 | 幸21 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(R4に0.194kmのみ完了済み) | 0.43 km | | | ○ | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸44 幸野溝 水路側壁の嵩上げ(完了) | 0.02 km | ○ | | | | |
| 62 水路の更新等 | 幸45 幸野溝 水路の更新(完了) | 0.016 km | | ○ | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸46 幸野溝 水路の老朽化部分の補修 | 0.099 km | | | | | ○ |
| 61 水路の補修 | 幸47 幸野溝 水路の老朽化部分の補修(完了) | 0.065 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸48 幸野溝 水路の老朽化部分の補修 | 0.48 km | | | | ○ | ○ |

| 活動内容 | | 延べ数量 (単位はkmか 箇所を選択) | 年度計画 | | | | |
|---------------|------------------------------------------|---------------------------|------|----|----|----|----|
| 取組 | 内容 | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 61 水路の補修 | 幸62 水路の老朽化部分の補修(R4に0.196kmのみ完了済み) 幸野溝 | 0.9 km | | | ○ | ○ | ○ |
| 62 水路の更新等 | 幸63 ゲート・ポンプの更新(完了) 幸野溝 | 1 箇所 | | | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸65 水路側壁の嵩上げ 幸野溝 | 1 箇所 | | | | ○ | |
| 109 農地法面の補修 | 幸66 農地法面の補修(完了) 幸野溝 | 1 箇所 | | | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸12 水路の老朽化部分の補修(完了) 宮野 | 0.117 km | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸13 農地法面の補修(取りやめ) 宮野 | 0.005 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸14 水路の老朽化部分の補修(取りやめ) 宮野 | 0.01 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸15 水路の老朽化部分の補修(完了) 宮野 | 0.007 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸16 水路の老朽化部分の補修(完了) 宮野 | 0.015 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸17 水路の老朽化部分の補修(取りやめ) 宮野 | 0.007 km | ○ | | | | |
| 115 進入路・牧道の更新 | 幸49 進入路・牧道の更新(完了) 宮野 | 1 箇所 | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸54 農地法面の補修(取りやめ) 宮野 | 0.01 km | | ○ | | | |
| 62 水路の更新等 | 幸55 ゲート・ポンプの更新(完了) 宮野 | 2 箇所 | | ○ | | | |
| 114 給排水施設の更新 | 幸77 給排水施設の更新 宮野 | 4 箇所 | | | | ○ | |
| 62 水路の更新等 | 幸18 土水路からコンクリート水路への更新(完了) 神殿原・永山 | 0.027 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸19 水路の老朽化部分の補修(完了) 神殿原・永山 | 0.021 km | | | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸20 水路の老朽化部分の補修 神殿原・永山 | 0.288 km | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸22 水路の老朽化部分の補修 神殿原・永山 | 0.052 km | | | | | ○ |
| 61 水路の補修 | 幸23 水路の老朽化部分の補修 神殿原・永山 | 0.369 km | | | | | ○ |
| 62 水路の更新等 | 幸24 土水路からコンクリート水路への更新(取りやめ) 神殿原・永山 | 0.113 km | | | | | ○ |
| 61 水路の補修 | 幸64 水路の老朽化部分の補修 神殿原・永山 | 0.3 km | | | | ○ | |
| 114 給排水施設の更新 | 幸72 給排水施設の更新 神殿原・永山 | 1 箇所 | | | | ○ | |
| 62 水路の更新等 | 幸73 水路の更新 神殿原・永山 | 0.036 km | | | | ○ | |

| 活動内容 | | 延べ数量 (単位はkmか 箇所を選択) | 年度計画 | | | | |
|---------------|---------------------------------|---------------------------|------|----|----|----|----|
| 取組 | 内容 | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 114 給排水施設の更新 | 幸74 給排水施設の更新(取りやめ) 神殿原・永山 | 1 箇所 | | | | ○ | |
| 62 水路の更新等 | 幸25 水路の更新(取りやめ) 宮麓溝上 | 0.006 km | | | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸26 水路の老朽化部分の補修(完了) 宮麓溝上 | 0.095 km | ○ | | | | |
| 102 取水施設の補修 | 幸27 取水施設の補修(完了) 宮麓溝上 | 1 箇所 | | ○ | | | |
| 64 農道の更新等 | 幸28 未舗装農道の舗装 宮麓溝上 | 0.046 km | | | | | ○ |
| 64 農道の更新等 | 幸29 未舗装農道の舗装 宮麓溝上 | 0.05 km | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸30 水路の老朽化部分の補修 宮麓溝上 | 0.075 km | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸31 水路の老朽化部分の補修 宮麓溝上 | 0.07 km | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸32 水路の老朽化部分の補修 宮麓溝上 | 0.002 km | | | | | ○ |
| 61 水路の補修 | 幸33 水路の老朽化部分の補修(完了) 麓 | 0.067 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸67 水路の破損部分の補修 麓 | 0.034 km | | | | ○ | |
| 64 農道の更新等 | 幸34 未舗装農道の舗装(完了) 城谷 | 0.05 km | | ○ | ○ | | |
| 115 進入路・牧道の更新 | 幸50 進入路・牧道の更新(完了) 城谷 | 2 箇所 | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸51 農地法面の補修(完了) 城谷 | 1 箇所 | | ○ | | | |
| 115 進入路・牧道の更新 | 幸68 進入路・牧道の更新(完了) 城谷 | 2 箇所 | | | ○ | | |
| 63 農道の補修 | 幸75 舗装の打換え一部 城谷 | 0.03 km | | | | | ○ |
| 115 進入路・牧道の更新 | 幸76 進入路・牧道の更新 城谷 | 2 箇所 | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸35 水路の老朽化部分の補修(完了) 永の原・永岡 | 0.304 km | | ○ | | | |
| 61 水路の補修 | 幸36 水路の老朽化部分の補修(完了) 永の原・永岡 | 0.09 km | | | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸37 水路の老朽化部分の補修(取りやめ) 永の原・永岡 | 0.02 km | ○ | | | | |
| 61 水路の補修 | 幸52 水路の老朽化部分の補修(取りやめ) 永の原・永岡 | 0.005 km | | | | | ○ |
| 109 農地法面の補修 | 幸56 農地法面の補修(完了) 永の原・永岡 | 0.021 km | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸57 農地法面の補修(完了) 永の原・永岡 | 0.043 km | ○ | | | | |

| 活動内容 | | 延べ数量 (単位はkmか 箇所を選択) | 年度計画 | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|------|----|----|----|----|
| 取組 | 内容 | | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
| 109 農地法面の補修 | 幸58 永の原・永岡 農地法面の補修(完了) | 0.01 km | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸59 永の原・永岡 農地法面の補修(完了) | 0.009 km | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸60 永の原・永岡 農地法面の補修(完了) | 0.065 km | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸61 永の原・永岡 農地法面の補修(取りやめ) | 0.05 km | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸69 永の原・永岡 農地法面の補修(完了) | 0.045 km | | | ○ | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸70 永の原・永岡 農地法面の補修(完了) | 0.098 km | | | ○ | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸71 永の原・永岡 農地法面の補修(完了) | 0.11 km | | | ○ | | |
| 61 水路の補修 | 幸38 齊堂溝上 水路の老朽化部分の補修(完了) | 0.14 km | | ○ | | | |
| 61 水路の補修 | 幸53 齊堂溝上 水路の老朽化部分の補修 | 0.18 km | | | | ○ | |
| 64 農道の更新等 | 幸39 福ノ原 側溝蓋の設置 | 0.08 km | | | | ○ | |
| 109 農地法面の補修 | 幸40 福ノ原 農地法面の補修(取りやめ) | 0.005 km | ○ | | | | |
| 62 水路の更新等 | 幸41 福ノ原 ゲート・ポンプの更新 | 1 箇所 | | | | ○ | |
| 61 水路の補修 | 幸42 福ノ原 水路の老朽化部分の補修(完了) | 0.164 km | ○ | | | | |
| 109 農地法面の補修 | 幸43 福ノ原 農地法面の補修 | 0.06 km | | | | ○ | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

※長寿命化では、構成員の皆様から申請された要望に応じて水路補修等を行います。なお、当事業の決まりに沿った対応しかできませんので、申請された内容によっては実施できない場合もあります。