

6. その他

(1) 今後のスケジュールについて

時期	内容	担当
5月 ～ 6月上旬	当年度 長寿命化計画の作成 (エリア毎に会議を開催し、優先順位を決定する。)	中球磨土地改良区エリア → 中球磨土地改良区 上村土地改良区エリア → 上村土地改良区 無土地改良区エリア → 支援センター 幸野溝土地改良区エリア → 幸野溝土地改良区 百太郎溝エリア → 百太郎溝土地改良区
6月 23日	第2回 あさぎり町広域協定運営委員会 (当年度 活動計画の承認) (当年度 予算案の承認)	支援センター
8月 ～ 10月	交付金額の決定	県から町へ通知される
10月 27日	第3回 あさぎり町広域協定運営委員会 (当年度 活動計画変更) (当年度 補正予算)	農業支援センター 運営委員 各土地改良区
12月 14日	第4回 あさぎり町広域協定運営委員会	農業支援センター 運営委員 各土地改良区
1月 ～ 2月	当年度 中間監査 (4月～12月分) <u>1/29(月)～2/2(金)にできれば。</u>	監査役 農業支援センター 百太郎溝土地改良区
3月 下旬	第5回 あさぎり町広域協定運営委員会 (当年度 活動計画変更)	農業支援センター
4月 5日 前後	期末監査 (1月～3月分)	監査役 農業支援センター 百太郎溝土地改良区
4月 中旬	第1回 あさぎり町広域協定運営委員会 (前度分の活動計画変更) (前年度分の収支決算報告) (委員交代) 他	農業支援センター

済

担当の方は、ご協力よろしく申し上げます。

